



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1107682-96	990319	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no município de Can	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIV	1.420.940,39	% Período:	1,43%	58,32%	20,72%	19,54%								
1.1.	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SIN	688.183,17	% Período:	2,23%	61,82%	30,09%	5,85%								
1.2.	MEIA QUADRA DE BASQUETE	117.689,22	% Período:	4,20%	95,80%										
1.3.	PARQUINHO INFANTIL	161.986,72	% Período:			2,34%	97,66%								
1.4.	PISTA DE CAMINHADA	187.177,13	% Período:		100,00%										
1.5.	IMPLANTAÇÃO GERAL	265.904,15	% Período:		38,84%	31,41%	29,76%								
Total: R\$ 1.420.940,39				%:	1,43%	58,32%	20,72%	19,54%							
				Repass:	20.259,16	828.659,11	294.404,33	277.617,79							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	20.259,16	828.659,11	294.404,33	277.617,79							
				%:	1,43%	59,74%	80,46%	100,00%							
				Repass:	20.259,16	848.918,27	1.143.322,60	1.420.940,39							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	20.259,16	848.918,27	1.143.322,60	1.420.940,39							
				Administração Local:											

CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA  
Local  
quarta-feira, 4 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Jailma Santos Andrade  
CREA/CAU: CREA/BA 0522377939  
ART/RRT: BA20261395280