



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, LOCALIZADA NO POVOADO FAU DE BIRRO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURES-BA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SIMPATI BA 12/2025, SEMFRA CE 28, ORSE SE 11/2025, SICRO BA 10/2025, COM DESONERACÃO

ITEM		DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	LEIS SOCIAIS (%)	92.66	800 (R\$)	TOTAL (%)	METRA	GERAL							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	93.680,00	7.46%	7.803,54	8.33%	7.803,54	8.33%	7.803,54	8.33%	7.822,28	8.35%	7.812,51	8.34%	7.803,54	8.33%	7.803,54	8.33%	7.803,54	8.33%	7.794,18	8.32%	7.803,54	8.33%	7.803,54	8.33%	93.680,00	100.00%	7.46%		
2	MOVIMENTOS DE TERRA	15.441,11	1.23%	7.720,57	50.00%	7.720,57	50.00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.441,11	100.00%	1.23%		
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	84.734,90	6.75%	25.420,47	30.00%	25.420,47	30.00%	33.893,36	40.00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.734,90	100.00%	6.75%		
4	COBERTURA	600.864,58	73.74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	270.239,22	36.50%	270.239,22	36.50%	270.239,22	36.50%	60.000,00	10.00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.864,58	100.00%	73.74%		
5	PROTEÇÃO	103.720,90	8.36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.860,45	50.00%	103.720,90	100.00%	8.36%		
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17.576,74	1.40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.006,83	40.00%	7.006,83	40.00%	1.717,67	10.00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.576,74	100.00%	1.40%		
7	ÁGUA	17.636,39	1.40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.527,28	20.00%	3.527,28	20.00%	3.527,28	20.00%	3.527,28	20.00%	17.636,39	100.00%	1.40%		
8	DESMAGNEM PLUVIAIS	22.022,58	1.79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.505,65	25.00%	5.505,65	25.00%	5.505,65	25.00%	5.505,65	25.00%	22.022,58	100.00%	1.79%		
TOTAL GERAL				82.914,15	6.74%	40.014,15	48.13%	40.014,15	48.13%	31.070,31	37.41%	21.070,31	25.53%	21.070,31	25.53%	10.000,00	12.06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.914,15	100.00%	6.74%
TOTAL ACUMULADO				1.255.670,72	100.00%	86.584,58	6.86%	81.864,18	6.52%	393.845,89	31.37%	871.927,89	69.51%	950.086,89	75.66%	1.053.815,05	84,08%	1.071.525,42	85,53%	1.086.374,96	86,54%	1.103.213,43	87,88%	1.120.040,53	89,58%	1.136.581,68	90,81%	1.255.670,72	100.00%	100.00%