
DATA BASE: SINAPI BA 03/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2026, SICRO BA 01/2026, COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 101,70 BDI (%): 25,00

META GERAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.240,92 7,70% 3.620,46 50,00% 3.620,46 50,00% 7.240,92 100,00% 7,70%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.944,18 3,13% 2.944,18 100,00% 0,00 0,00% 2.944,18 100,00% 3,13%

3 COBERTURA 48.807,20 51,91% 48.807,20 100,00% 0,00 0,00% 48.807,20 100,00% 51,91%

3.1 TELHAMENTO 19.934,80 21,20% 19.934,80 100,00% 0,00 0,00% 19.934,80 100,00% 21,20%

3.2 LAJE 28.872,40 30,71% 28.872,40 100,00% 0,00 0,00% 28.872,40 100,00% 30,71%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 5.853,00 6,23% 5.853,00 100,00% 0,00 0,00% 5.853,00 100,00% 6,23%

5 ESQUADRIAS 5.370,80 5,71% 5.370,80 100,00% 0,00 0,00% 5.370,80 100,00% 5,71%

5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 5.370,80 5,71% 5.370,80 100,00% 0,00 0,00% 5.370,80 100,00% 5,71%

6 PINTURAS 21.945,40 23,34% 0,00 0,00% 21.945,40 100,00% 21.945,40 100,00% 23,34%

6.1 PINTURA EM PAREDE INTERNA 10.269,72 10,92% 0,00 0,00% 10.269,72 100,00% 10.269,72 100,00% 10,92%

6.2 PINTURA EM PAREDE EXTERNA 8.205,12 8,73% 0,00 0,00% 8.205,12 100,00% 8.205,12 100,00% 8,73%

6.3 PINTURA MURO 2.665,12 2,83% 0,00 0,00% 2.665,12 100,00% 2.665,12 100,00% 2,83%

6.4 PINTURA EM ELEMENTOS METÁLICOS 805,44 0,86% 0,00 0,00% 805,44 100,00% 805,44 100,00% 0,86%

7 LIMPEZA GERAL 1.859,25 1,98% 0,00 0,00% 1.859,25 100,00% 1.859,25 100,00% 1,98%

TOTAL GERAL 66.595,64 70,83% 27.425,11 29,17%

TOTAL ACUMULADO 66.595,64 70,83% 94.020,75 100,00%

_______________________________

Iara Negreiros de Lacerda

CAU N° A3032485

TOTAL (%)

94.020,75 100,00% 94.020,75 100,00% 100,00%

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA

REFORMA DO CREAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 1 mês 2 mês TOTAL (R$)


